

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **H134/10/15013**  
o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 536 obchodního  
zákoníku a § následujících

**Komerční banka a.s. 53001461/0100** (v SoD je Česká spořitelna)

### I. Účastníci smlouvy

**1.1 Objednatel** : **Statutární město Liberec**  
PSC, sídlo : nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec  
IČ : 00262978  
DIČ : CZ00262978  
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
zast.ve věcech technických: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného  
majetku  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 1089692/0800  
tel.: +420 485 243 111, fax : +420 485 243 113

**1.2 Zhotovitel** : **SYNER, s.r.o.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153  
sídl : 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7  
zastoupený : Ing. Martinem Borovičkou - jednatelem společnosti a  
Robertem Špottem - jednatelem společnosti  
ve věcech technických : Ing. Václavem Brodským, technickým ředitelem  
IČ : 482 92 516  
DIČ : CZ48292516  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. 53001461/0100  
Telefon : +420 488 124 222  
Fax : +420 488 124 200

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla označeného jako „Revitalizace Soukenného náměstí - realizace“ oproti povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli tam uvedenou cenu za dílo (dále také jen jako „smlouva“). Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

1) Tímto dodatkem se mění čl. II. Předmět smlouvy, a to tak, že stávající odst. 2.1. s v rámci jednacního řízení bez uveřejnění doplňuje následovně :

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací :

- *oprava stávajících WC*
- *úprava Revoluční ul.*
- *stavební práce neobsažené v projektové dokumentaci*

- f) při změně rozsahu prací oproti rozsahu specifikovanému ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci, přičemž oceňování případných víceprací méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Pro ocenění položek neuvedených v příloze č.1 budou použity jednotkové ceny Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s. stanoví se její výše na základě individuální kalkulace.

<i>cena dle Smlouvy celkem bez DPH</i>	<i>14.389.266,18 Kč</i>
<i>cena víceprací dle ZL1-4+bankovní náklady</i>	<i>2.875.043,93 Kč</i>
<i>cena méněprací dle ZL5-11</i>	<i>- 2.312.599,59 Kč</i>
<i>cena dle Smlouvy a dodatků celkem bez DPH</i>	<i>14.951.710,52 Kč</i>
<i>daň z přidané hodnoty 20%</i>	<i>2.990.342,10- Kč</i>
<b><i>cena celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>17.942.052,62 Kč</i></b>

- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.
- 5) Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. H134/10/15013) a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6) Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č 570/2012 z 12. schůze rady města, konané dne 19.6.2012.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání

Příloha č. 2 – Soukenné náměstí – změna ceny – výkaz výměr

V Liberci dne 26. 7. 12

Za objednatele

**Statutární město Liberec:**

  
**Bc. Martina Rosenbergová**  
primátor města

**Bc. Jiří ŠOLC**  
náměstek primátorky



V Liberci dne 23.7.2012

Za zhotovitele :

**SYNER, s.r.o.:**

  
**Ing. Martin Borovička**  
jednatel společnosti

**Robert Spott**  
jednatel společnosti

**SYNER®**  
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,  
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292518

*K*