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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016     

Bod pořadu jednání:         

Schválení zadání pro SUMF  

Stručný obsah: Rada města na jednání 17. 5. 2016 schválila záměr projektu SUMF 

(Udržitelný rámec městské mobility neboli Plán dopravní obslužnosti), schválila 

vedoucího projektu a uložila mu vypracovat Plán projektu. Garantovi SUMFu bylo 

uloženo zahájit jednání s Jabloncem nad Nisou a Dopravním podnikem měst Liberec a 

Jablonec nad Nisou a.s., protože SUMF je nutné dělat na území obsluhované společnou 

sítí MHD. Radou schválený vedoucí projektu skončil pracovní poměr k 31. 5. 2016, je 

proto nutné určit nového vedoucího projektu a zahájit okamžitě práce na projektu. 

Rada města dne 14. 6. byla seznámena s podrobným plánem projektu a souhlasila se 

zadáním pro zahájení prací na SUMF. Toto zadání budou schvalovat zastupitelé obou 

jádrových měst SUMF (Liberec i Jablonec nad Nisou) dne 23.6.2016. 

___________________________________________________________________ 

 

Zpracoval: Ing. Dana Štefanová  

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 485 243 502 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová, ved. odd. rozv. koncepce 

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací 

Projednáno: v radě města  14.6.2016 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

 
 

Mgr. Jan Korytář, v.r. 

náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání 
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S c h v a l u j e  

 

zadání projektu SUMF (Sustainable Urban Mobility Framework-Udržitelný rámec 

městské mobility neboli Plán dopravní obslužnosti, dále jen SUMF) 
 

1. spolupráce statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou na SUMF bude 

probíhat na základě článku IV. Cíle a formy spolupráce uzavřené smlouvy o 

spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec-

Jablonec nad Nisou  

i. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost i 

v dalších oblastech a případech, které nejsou jmenovitě uvedeny výše, 

pokud se tyto přímo či nepřímo vztahují k přípravě a realizaci IPRÚ. 

2. rozsah zájmového území SUMF  dle obsluhy sítí MHD, viz Příloha I. 

3. časový rámec plánování a implementace SUMF 2017 – 2023 

4. obsah SUMF 

5. způsob zajištění – vypsání zadávacího řízení na služby a komunikační strategie a její 

naplňování vlastními silami za účasti vítěze ZŘ na služby dopravy  

6. zřízení sedmičlenné Řídicí skupiny SUMF ve složení:  

Liberec –  1 zástupce vedení města: Mgr. Jan Korytář, ………….zástupce 

Komise pro dopravu (bude určen na ZM) 

Jablonec nad Nisou – JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora a 

Jindřich Berounský, předseda Dopravního výboru 

DPMLJ  a.s. – Bc. Luboš Wejnar 

KORID LK spol. s.r.o. – Ing. Jiří Hruboň 

Ing. Vladislav Rozsypal – specialista na dopravu odbor hlavního architekta 

7. rámec pro zřízení odborné pracovní skupiny pro MHD- zástupci DPMLJ, KORID, 

magistrátu obou měst a zástupců dotčených stran 
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D ů v o d o v á  z p r á v a 

_______________________________________________________________ 

Stručný obsah: Rada města na jednání 17. 5. 2016 schválila záměr projektu SUMF 

(Udržitelný rámec městské mobility neboli Plán dopravní obslužnosti), schválila 

vedoucího projektu a uložila mu vypracovat Plán projektu. Garantovi SUMFu bylo 

uloženo zahájit jednání s Jabloncem nad Nisou a Dopravním podnikem měst Liberec a 

Jablonec nad Nisou a.s., protože SUMF je nutné zpracovat pro území obsluhované 

společnou sítí MHD. Radou schválený vedoucí projektu skončil pracovní poměr 

k 31. 5. 2016, je proto nutné určit nového vedoucího projektu a zahájit okamžitě práce 

na projektu. Radě je předkládán podrobný plán projektu a především zadání pro 

zahájení prací na SUMF. 

 

1. Cíle a principy SUMP a SUMF 

Plán udržitelné městské mobility (SUMP = Sustainable Urban Mobility Plan) je 

strategický plán, vytvořený k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a 

jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Účelem SUMP je naplnění následujících 

cílů: 

 Zajistit dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, pro všechny cílové skupiny 

 Zlepšit bezpečnost dopravy 

 Snížit spotřebu energie, znečištění ovzduší, hladinu hluku a vibrací 

 Zlepšit efektivitu osobní i nákladní dopravy 

 Přispět k zatraktivnění a zvýšení kvality městského prostoru 

Principy SUMP 

 Východiskem pro SUMP jsou existující sektorové a rozvojové dokumenty a 

platná legislativa 

 Integrace všech druhů dopravy, a to v pohybu i v klidu, územního i 

environmentálního plánování 

 Participace (zapojení všech dotčených stran při přípravě i realizaci SUMP), 

projednávání se všemi aktéry (dopravci, občany, podniky…) 

 Pravidelný monitoring plnění navržených opatření 

 Hodnocení dopadu opatření, projektů  

 

2. SUMF (Sustainable Urban Mobility Framework) jako první fáze SUMPu má dle 

metodiky Ministerstva dopravy ČR 12/2015 (zpracovatel Centrum dopravního výzkumu 

v.v.i.) plnit shodné cíle a je založen na stejných principech, ale půjde pouze o veřejnou 

dopravu, potažmo městskou hromadnou dopravu. 

SUMF je povinný podklad pro čerpání prostředků z Operačního programu 

doprava a Integrovaného regionálního operačního programu v období 2014-2020 

pro města nad 50 tis. obyvatel a pro aglomerace nad 50 tis. se společnou sítí 

MHD.  

V podstatě jde o vytvoření Plánu dopravní obslužnosti území. 

Pouze dopravní projekty, které jsou součástí IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území 

Liberec- Jablonec nad Nisou), budou žádat o více než 1,2 miliardy dotačních zdrojů. 

V této částce ještě nejsou zahrnuty individuální dopravní projekty obou měst a 

dopravního podniku, takže jde o mnohem větší částky, které město bez zpracovaného 

SUMF nezíská.  
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Povinnost mít plný SUMP pro všechny druhy dopravy zatím není stanovena, 

očekává se, že Evropská komise tuto povinnost prosadí pro nové plánovací období 

2021-2027.  

Dopravní projekty a studie proveditelnosti, které jsou povinnou součástí žádostí, však 

hodnotí pro česká ministerstva i agentura Jaspers ve Vídni (Joint Assistance to 

Support Projects in European Regions), která pomáhá evropským zemím připravit a 

zafinancovat kvalitní projekty. Spolupracovala na metodice na SUMP a pokud 

bychom zpracovali jen první fázi, tzv. SUMF, může se stát, že projekty nebudou 

hodnoceny tak, aby mohly být realizovány z dotace. 

Proto je nutné, aby SUMF, řešící veřejnou dopravu, byl zpracován v takové kvalitě, 

aby se stal součástí SUMP a jeho první fází, a ne pouze samostatným dokumentem bez 

dalšího pokračování.  

 

3. Cíle SUMF 

Hlavním cílem SUMF  je rozvoj kvalitní městské hromadné dopravy splňující 

standardy dopravní obslužnosti a požadavky udržitelnosti při optimální účinnosti a 

efektivitě vynaložených nákladů, využití městského prostoru a stávající dopravní 

infrastruktury a služeb. Současně je třeba zlepšovat atraktivitu městského 

prostředí a kvalitu života ve městě a veřejné zdraví. 

Specifické cíle  

 Podpora MHD jako jednoho z udržitelných způsobů mobility s cílem odlehčit 

komunikacím vytíženým automobily 

 Zajistit dostupnost MHD pro všechny a to nejen fyzicky, ale i finančně  

 Bezpečnost MHD 

 Atraktivita MHD 

 Zvýšit konkurenceschopnost MHD s cílem, aby co nejvíce cest za prací a do 

školy případně za kulturou, zábavou, zdravotními a sociálními službami a 

sportem se odehrávalo prostřednictvím MHD 

 Zvýšit kvalitu nabídky MHD, zlepšení dostupnosti území, snížení přestupů 

v síti veřejné dopravy 

 Provázanost jízdních řádů, jednotné tarify, jednoduché přestupy a provázanost 

na dopravu individuální (P + R……) 

 Snížení závislosti MHD na dopravním prostoru pro silniční dopravu 

(preference na křižovatkách) 

 Minimalizace negativních dopadů MHD na zdraví, ŽP a veřejný prostor 

 Nezbytná podmínka pro čerpání dotací na dopravní projekty 2014-2020 z OPD 

a IROP, podklad pro studie proveditelnosti projektů 

4. Rozsah zájmového území a časový rámec 

Rozsah území je dán obsluhou sítě MHD (viz příloha I.). Zpracování SUMF na roky 

2017-2023-čerpání prostředků plánovacího období je n + 3. 

 

Území SUMF – Příloha I. 

Plán projektu, obsah, předběžný harmonogram, komentář k SEA, východiska - Příloha II. 
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Příloha II. 

1. Obsah SUMF 

Přípravná fáze 

- politické zadání 

- komunikační strategie 

- organizační zajištění 

- rešerše - východiska ze současných plánů a strategií 

- zajištění dopravního modelu  

Analytická část  

- analýza potřebných návazností s ostatními sektorovými dokumenty, které 

mohou mít vazbu na MHD 

- analýza požadavků nadřazených strategií města, LK, ČR, EU 

- scénář rozvoje měst (komerční i rezidenční) 

- popis nabídky a poptávky pro MHD 

- popis současného trendu v MHD 

- dosavadní vývoj 

- přepravní vztahy ze sčítání a průzkumy na infrastruktuře s využitím 

dopravního modelu 

- varianty dostupnosti zdrojů pro financování provozu MHD vč. vozidlového 

parku a financování a provozování infrastruktury MHD pro období 5 a 10 

let 

- analýza institucionálního rámce dopravního systému (role LK, MML, 

MMJNN; KORID...) 

- analýza funkčnosti MHD vč. úzkých míst ve variantě bez projektů 

dopravní infrastruktury v současnosti a výhledovém horizontu 2030 

s využitím dopravního modelu 

- analýza vozidlového parku 

Návrhová fáze 

- Vize 

- Cíle 

- Varianty 

- Opatření 

- Priority  

Implementační fáze 

 po schválení v ZM obou měst (akční plán s konkrétními projekty, milníky, 

zodpovědnosti za realizaci i provoz) 

 

Fáze Monitoringu a evaluace  

(nastavení indikátorů, dopad k záměrům…) 

 

 

 +     Komunikační strategie po celou dobu procesu 



 

 

 

 

 

 

2. Organizační zajištění SUMF 

Vedoucí projektu SUMF: Ing. Dana Štefanová, oddělení rozvojové koncepce 

Zástupce vedoucího projektu SUMF: Ing. Michaela Putíková, oddělení rozvojové 

koncepce 

Manažer publicity projektu: Bc. Lucie Blažková, odbor strategického rozvoje a dotací 

Garant projektu: náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace: Mgr. Jan 

Korytář 

Řídicí skupina: bude složena z politických reprezentantů - zástupců měst Liberec a 

Jablonec nad Nisou, zástupců Komise dopravy a výboru pro dopravu na městech a 

zástupce Libereckého kraje. ŘS bude dohlížet na průběh projektu a bude rozhodovat o 

jeho dalším směřování. Pouze tato ŘS bude schválena oběma ZM. 

Odborná pracovní skupina pro MHD: ředitel DPMLJ a.s. a zástupce KORID s.r.o. 

jako garant IDS, odborníci magistrátů obou měst na veřejnou dopravu 

Dotčené strany - zainteresované osoby: zástupci osadních výborů a městských částí, 

zástupci seniorů, zástupci středoškolské mládeže (Parlament mladých), zástupce za 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zástupce NNO, zástupce 

podnikatelů, zástupce TUL, zástupce za CR 

 

Obsahem politického zadání bude minimálně: 

1. Způsob spolupráce na SUMF 



 

 

2. Časový rámec: SUMF 2014 – 2023 (SUMP 2021 – 2030) 

3. Rozsah území 

4. Rozsah zadání (jen na MHD, nebo i cyklodoprava a doprava v klidu?) 

5. Způsob zajištění (kombinace expertního a komunitního plánování), co bude 

předmětem zadávacího řízení na služby  

6. Jmenování Řídící skupiny 

7. Rámec pro zřízení odborné pracovní skupiny 

 

Komunikační strategie: 

Sestavení komunikační strategie a její odsouhlasení v ZM obou měst proběhne během prvních 

dvou měsíců po schválení politického zadání v ZM obou měst. 

Požadované minimální zadání pro komunikační strategii 

Komunikační strategie by měla pomoci efektivně komunikovat s veřejností a bude obsahovat 

zejména tyto části: 

1. Analýza současné situace interní a externí komunikace 

2. Identifikace cílových skupin (volení představitelé měst, pracovníci magistrátu, široká 

veřejnost - dospělí, místní podnikatelé, zástupci neziskového sektoru, mládež, senioři, 

turisté, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, instituce...) 

3. Hlavní cíl  

- zajistit co nejširší informovanost pro všechny ve srozumitelné, 

transparentní, přehledné a strukturované podobě na konkrétní cílové 

skupiny 

- systematickou informovaností zvyšovat zájem o spolurozhodování 

a zapojit veřejnost a klíčové aktéry do spolurozhodování 

- nastavit pravidelný kontakt s cílovými skupinami vč. médií 

- zlepšit image města 

4. Komunikační nástroje – komunikační kanály pro jednotlivé cílové skupiny 

5. Harmonogram kampaně – kampaň by měla probíhat jak při přípravě, tak v době 

realizace navržených opatření 

6. Informační materiály: infobrožura, co je to SUMP a SUMF, informace na webech 

města a DPMLJ, informace do městských zpravodajů, materiály pro vedení měst, 

tiskové zprávy, jednotný vizuální styl  

 

Formy zapojení jednotlivých aktérů: 

Odborná PS pro MHD bude probíhat po celou dobu přípravy, 1 – 2 x měsíčně, bude 

zpracovávat jednotlivé dílčí úkoly 

Řídící skupina bude zasedat minimálně 1 x za čtvrtletí u příležitosti tzv. průběžných 

zpráv zpracovaných koordinátorem a při naplnění významných milníků projektu 

Workshopy na téma: 

1. problémy a příležitosti v MHD 

2. společná vize MHD 

3. hodnocení přínosů opatření s partnery, veřejností 

4. plán implementace (akční plán, konkrétní projekty) 

Workshopů se zúčastní všechny úrovně organizační struktury 

 



 

 

Konzultace s partnery a odborníky - samostatně s jednotlivými odborníky 

 

Předběžný návrh průzkumů v řadách veřejnosti: bude upřesněn před zadáním ZŘ 

 

1. Sociodopravní průzkum mobilitního chování obyvatel území 

2. Průzkum stávajícího stavu přepravní práce pro MHD, cyklo a IAD na 

vybraných profilech 

3. Průzkum cestujících VHD – profilové sčítání 

4. Průzkum cyklistické a pěší dopravy 

5. Anketa - zjištění názoru občanů pro analytickou i návrhovou část 

 (dotazníky web) 

6. Průzkum dopravy v klidu 

7. Hluková studie stávajícího stavu a doporučení pro návrh  

8. Rozptylová studie stávajícího stavu, doporučení pro návrh 

 

3. Předběžný harmonogram (bude upřesněn po podpisu smlouvy s vítězem ZŘ) 

  

6-7/2016 Přípravná fáze 

- Schválení zadání pro SUMF v ZM obou měst 

- Sestavení týmu řešitelů (ŘS, PS), zodpovědnost za zapojení 

veřejnosti a PR projektu 

- Nastavení územního členění zájmového území SUMF 

(volební okrsky, čtvrti…) 

- Rešerše východisek z nadřazených strategií 

- Zajištění již hotových vstupů pro analytickou část 

- Analýza institucionálního rámce (zajištění kdo, co a kde 

má na starost v souvislosti s MHD v území) 

- Vytipování nejvhodnějších požadovaných průzkumů a 

nezávazná poptávka cen 

 

milník  

8/2016 
- Schválení komunikační strategie SUMF v ZM měst  

- Schválení zadání pro zadávací řízení na poskytovatele 

služeb pro SUMF - návrh  pracovní skupina a schválení 

v řídící skupině 

- Zajištění dopravního modelu VD (případně cyklo) 

současný stav (z ÚP) a návrh 2030 

- Webová stránka SUMF  

 

9-10/2016 
- Zadávací řízení na poskytovatele služeb  

11-

12/2016 

- Podpis smlouvy s vítězem 

- Analytická fáze  

- Zahájení průzkumů, zahájení modelování scénářů, 

přiřazení zásadních investic ke scénářům (záměry 

v dopravě v ÚP, v IPRÚ, v plánu DPMLJ), evidence oprav 

a rekonstrukcí na síti  

- Zajištění výsledků sčítání dopravy ŘSD 2016 

milník 

2/2017 
- První workshop – Problémy a příležitosti MHD -  

3/2017 
- Prezentace analytické části, uzavření průzkumů -  

4/2017 
- Návrhová fáze milník 



 

 

- Druhý workshop – Společná vize MHD 

4/2017-

5/2017 

- Sběr opatření dle zvoleného scénáře, veřejná anketa sběr 

podnětů pro zásobník opatření, konzultace s partnery - sběr 

opatření, rozpracování zásobníku opatření (stav přípravy, 

náklady, vazby) 

-  

6/2017 
- Prezentace dosavadní přípravy SUMF v RM a ZM obou 

měst 

-  

6-7/2017 
- Průzkum ke scénářům VD - web a dotazování v terénu -  

8/2017 
- Multikriteriální hodnocení přínosů opatření na PS, ŘS -  

9/2017 
- Třetí workshop – Hodnocení přínosů s veřejností a 

partnery 

-  

9/2017 
- Definice zdrojů financování jednotlivých opatření -  

10/2017 
- Implementační fáze  

- Čtvrtý workshop – Plán implementace (akční plán, 

konkrétní projekty, harmonogram realizace, 

odpovědnosti) 

milník 

11/2017 
- Nastavení monitoringu a evaluace 

- Návrh indikátorů, dopady, finalizace SUMF, 

připomínkování  

-  

12/2017 
- Zapracování připomínek a schválení SUMF v ZM obou 

měst a představenstvu DPMLJ 

milník 

 

 

 

 

 

4. SEA 

Jako každá koncepce a strategie, i SUMF má být posuzován z hlediska vlivu na ŽP a 

zdraví, tzv. SEA.  

Protože však i k oznámení IPRÚ na Ministerstvo životního prostředí odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence vydal tento orgán 

stanovisko: 

„Za stěžejní skutečnost je pak nutné považovat to, že Strategie vychází z jednotlivých 

OP, je zpracována zcela v mezích jejich strategického zadání, přičemž tyto OP byly 

předmětem procesu posouzení vlivů koncepce za životní prostředí (proces SEA) a byla 

k nim vydána souhlasná stanoviska SEA.“ 

IPRÚ tedy na základě předloženého oznámení a pracovního návrhu koncepce na MŽP je 

koncepcí, která nenaplňuje dikci ustanovení § 10a zákona, a proto nepodléhá 

posuzování z hlediska jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Ověříme, zda se podobně bude přistupovat k SUMF. Případně uvedeme, že procesem 

SEA budeme hodnotit až kompletní verzi SUMP, protože SUMF je pouze 1. fáze 

SUMP.  

Pokud by však pro SUMF vydalo MŽP jiné stanovisko, bude muset proběhnout 

regulérní proces SEA. Bylo by tak nutné maximálně zkracovat lhůty ostatních aktivit, 

aby SEA mohla proběhnout a do konce roku 2017 byl SUMF schválen.  

 



 

 

5.  Zajištění dopravního modelu 

 

Unimodální - pouze pro MHD 

Více modální – např. pouze pro MHD a IAD  nebo pro MHD a cyklo 

Multimodální – pro všechny druhy dopravy 

 

Dopravní model by měl být součástí požadovaných výstupů ÚP jak v Liberci, tak 

v Jablonci nad Nisou. Obě města mají SAUL jako dodavatele územního plánu, jeho 

subdodavatelem v oblasti dopravního modelování je AF City Plan. Nevlastníme však SW 

ani HW pro dopravní model jako takový, tzn., že pokud budeme chtít navíc něco, co není 

součástí modelování pro ÚP, budeme muset tuto část dodatečně objednat za úplatu. Je 

nutné prověřit, kolik to bude stát. 

 

 

 

 

6. Projekty na rozvoj cyklodopravy 

Protože součástí SUMF nebude cyklodoprava, je nutné buď podat projekty na cyklo do 

konce roku 2017, kdy ještě není povinnost mít SUMF či SUMP, nebo zajistit pro projekty 

na rozvoj cyklodopravy přílohu k SUMF, která bude na rozvoj cyklodopravy zaměřena  - 

jakýsi minigenerel cyklodopravy v území. I proto by bylo vhodné doobjednat dopravní 

model i pro cyklo (v současné době není součástí modelů pro ÚP). Problematika 

cyklodopravy by tak mohla být projednávána již ve fázi SUMFu.  

 

 

 

 

 

7. Zástupci Jablonce nad Nisou dodali navržené členy do Řídicí skupiny SUMF: 

 

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, náměstka primátora, 

Jindřicha Berounského, předsedu Dopravního výboru 

 

 

Do pracovní skupiny SUMF je navržen Jindřich Berounský, předseda Dopravního 

výboru. 

 

 

 

 

Rada města Liberec dne 14.6.  projednala zadání a plán projektu SUMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Východiska z nadřazených strategií 

 

Na úrovni EU 

 Bílá kniha 

 Doprava 2050  

Na úrovni České republiky 

 Dopravní politika pro období 2014-2020 

 Národní akční plán čisté mobility 

 Dopravní sektorová strategie II 

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

Na úrovni Libereckého kraje  

 Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje  

 Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 

 Regionální akční plán LK 2014-2020 

 Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec, Akční plány 

protihlukových opatření 2015+ 

 Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje 2016 

 Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 

 Plán Dopravní obslužnosti, Aktualizace pro období 2012 – 18 

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011+ 

 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje 2012+ 

 

Na úrovni IPRÚ  

 Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

Na úrovni měst  

Liberec 

 Územní plán Liberec 

 Aktualizace strategie rozvoje SML 2014-2020  

Jablonec 

 Územní plán Jablonec nad Nisou 

 Aktualizace strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014-2020 

 

 

 

 

 

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/akcni-plany-protihlukovych-opatreni
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/akcni-plany-protihlukovych-opatreni
http://doprava.kraj-lbc.cz/Dokumenty-odboru-dopravy/analyza-stavu-dopravy-na-uzemi-libereckeho-kraje-aktualizace-2016
http://doprava.kraj-lbc.cz/Cyklodoprava-v-Libereckem-kraji/dokumenty-resici-cyklistickou-dopravu-na-krajske-urovni/aktualni-verze-program-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-libereckem-kraji-2014-2020-a-navrh-noveho-akcniho-planu-na-obdobi-2015-2016
http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3904
http://www.mestojablonec.cz/filemanager/files/file.php?file=13162

